ГУЗ «Кимовская ЦРБ»

Паспорт проекта

«Сокращение времени ожидания записи на УЗИ.»

УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного врача Медведев А.Н. (подпись)	СОГЛАСОВАНО (подпись)
Общие данные: Заказчик: И.о.главного врача Медведев АН. Процесс: Сокращение времени ожидания записи на УЗИ. Границы процесса: Начало: записаться исследования Окончание: окончание записи на исследования Руководитель проекта: Медведев А.Н Команда проекта: Маринин А.А., Дьяконова Н.В. ., Разин Н.А., Иокерс Т.Д., Телесникова О.В., Кобозева С.А.	Обоснование: • ожидание у кабинета справок и направлений • длительное время ожидания дня исследования

Цель:

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени ожидания у кабинета справок и направлений пациента	10-30 мин	3 мин
Сокращение времени ожидания пациентом даты исследований	3-4 дня	1-2 дня
Назначение точного времени исследования	3- 15 мин.	0 мин (во время приема у врача)

Эффекты:

- равномерное распределение нагрузки на врачей
- исключение необходимости повторного исследования за счет унифицированной формы протокола исследования

Сроки:

1. Защита паспорта проекта 07.02.2022г.
2. Анализ текущей ситуации 17.02.2022-22.02.2022г.

- разработка диаграммы Ганта для процесса 28.02.2022-06.03.2022г
- поиск и выявление проблем 16.03.2022-24.03.2022г.
- разработка и выявление проблем процесса по улучшению 28.02.2022-07.03.2022г
- разработка мероприятий по сокращению времени ожидания и поиск методов по улучшению реализации проекта 16.03.2022- 25.03.2022г.
- kick-off 22.04.2022г.

3. Внедрение улучшений 22.04.2022г.
4. Мониторинг устойчивости 22.04.2022-25.05.2022г.
5. Закрытие проекта 26.05.2022-30.05.2022г.