ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Паспорт проекта

«Снижении времени ожидания профилактического приема»

УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного врача Медведев А.Н. (подпись)	
Общие данные: Заказчик: И.о.главного врача Медведев А.Н. Процесс: Снижение времени ожидания профилактического приема. Границы процесса: Начало: вход пациента в поликлинику Окончание: прохождения профилактического приема Руководитель проекта: Медведев А.Н. Команда проекта: Маринин А.А., Быкова В.Д., Мороз Е.Н., Иокерс Т.Д., Федяйнова Е.В., Телесникова О.В.	 Обоснование: длительное время ожидания и очередь на проведение регистрации пациента и подбора мед. карт; отсутствие точного времени посещения к врачу; длительное ожидание перед кабинетом; создание комфортных условий для пациентов; отсутствие электронной записи на профилактический прием приводит к неудовлетворенности родителей маленьких пациентов к организации лечебнодиагностического процесса;
<u> І</u> ель:	Сроки:
tons.	1. Защита паспорта проекта 11.02.2022 г. 2. Анализ текущей ситуации 01.03.2022-09.03.2022 г.

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени прохождения пациентом профилактического осмотра	2-3 дня	1 день
Назначение точного времени прохождение профилактического осмотра и сокращение времени ожидания пациентом у кабинета	10-30 мин	5-10 мин

Эффекты:

- внедрение единой электронной записи на профилактический прием
- повышение эффективности профилактической работы

- разработка диаграммы Ганта для процесса 14.03.2022-21.03.2022
- поиск и выявление проблем 25.03.2022-04.04.2022 г.
- разработка целевой карты процесса 15.03.2022-21.03.2022 г.
- разработка и выявление проблем процесса по улучшению
- 11.03.2022-22.03.2022 г.
- 3. Внедрение улучшений 22.04.2022 г.
- 4. Мониторинг устойчивости 22.04.2022-30.05.2022 г.г.
- 4. Закрытие проекта 01.09.2022-05.09.2022